
 

 

G roße  K r e i s s t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  

 

N r . 015/23/GR 

 

Federführendes Amt Hochbauamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Kenntnis Ausschuss für Technik und Umwelt 16.03.2023 öffentlich 
 

 
FFW-Gerätehaus - Rohbauarbeiten - Bekanntgabe der Vergabe 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Die Firma Fritz Müller GmbH aus Backnang hat am 25.01.2023 vom Hochbauamt Backnang, auf 
der Grundlage ihres Angebots vom 24.01.2023 den Auftrag für die Rohbauarbeiten zum 
Gesamtpreis von 148.567,93 Euro einschließlich MwSt. erhalten. 

 

 
 

 

 

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt: ☒ ja ☐ nein 

Produktsachkonto: 12600100-78710010.010 
Für Vergaben zur Verfügung: 203.000,00 € 

inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel: 148.567,93 € 
über-/außerplanmäßig erforderliche Mittel: 0 € 

Deckungsmittel (PSK):   € 
Deckungsmittel (PSK):   € 
Deckungsmittel (PSK):   € 

Zusätzliche Folgekosten (Jahr):  € 
Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begründung 

 

Amtsleiter: Sichtvermerke: 
 
 
 
 
______________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum  

10  
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Begründung: 
 
Der Gemeinderat hat mit Baubeschluss vom 24.03.2022 „Baubeschluss für Ausbau und Erweiterung 
EG für Schwarz-Weiß-Trennung des Feuerwehrgebäudes, Annonaystraße 10, 71522 Backnang im 
Rahmen des genehmigten Haushaltsplans“ zugestimmt. 
 
Die Arbeiten wurden vom Hochbauamt Backnang beschränkt ausgeschrieben. 
 
Insgesamt wurden fünf Bieter angeschrieben, hiervon haben zwei Bieter angeboten. 
 
Zum Submissionstermin am 25.01.2023 lagen folgende Angebote zur Wertung vor: 
 
Nr. Bieter Auftragssumme Euro 

1. Firma Fritz Müller GmbH 148.567,93 

2. Bieter 2 194.048,28 

 
Die Firma Fritz Müller GmbH aus Backnang ist nach Wertung der Angebote günstigste Bieterin. 
Der Auftrag wurde gemäß § 9, Absatz 1, Ziffer 3b der Hauptsatzung diesem Unternehmen 
erteilt. 
 
Der Amtspreis für die Rohbauarbeiten lag bei 118.000,- EUR brutto. 
 
Mit dem vorliegenden Angebot wurde für die Rohbauarbeiten der Amtspreis um ca. 26 % 
überschritten. In Anbetracht der derzeitigen Baupreisentwicklung am Markt ist das Angebot aus 
wirtschaftlicher Sicht noch akzeptabel, der Gesamtkostenrahmen wird mit dieser Vergabe um 
rund 30.000,- EUR überschritten, das entspricht ca. 11,6 % der Gesamtkosten. Günstigere 
Angebote sind nicht zu erwarten. 
 
Die erforderlichen Finanzmittel sind im Haushalt der Stadt Backnang für das Jahr 2023 
eingestellt. 
 
Die Arbeiten sollen im April 2023 begonnen und voraussichtlich im Juni 2023 abgeschlossen 
werden. 
 

 

 

 
 
 
 


