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Federfiihrendes Amt Hochbauamt
Behandlung Gremium Termin Status
zur Kenntnis Ausschuss fiir Technik und Umwelt 20.07.2023 Offentlich

Neubau Stadtbriicke — Abbrucharbeiten - Bekanntgabe der Vergabe

Bekanntgabe der Vergabe:

Die Firma Max Wild GmbH aus Berkheim-Illerbachen hat am 28.06.2023 vom Hochbauamt
Backnang, auf der Grundlage ihres Angebots vom 16.06.2023, den Auftrag fiir die
Abbrucharbeiten der Bestandsbriicke zum Gesamtpreis in Hohe von 205.502,22 Euro
vorsteuerabzugsbereinigt (214.760,38 Euro brutto) erhalten.

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt: ja O nein
Produktsachkonto: 51100900.78730010.014
Fiir Vergaben zur Verfiigung: 354.000,00 €
inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel: 205.502,22 €
ilber-/auRerplanmaRig erforderliche Mittel: €
Deckungsmittel (PSK): €
Deckungsmittel (PSK): €
Deckungsmittel (PSK): €
Zusatzliche Folgekosten (Jahr): €
Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begriindun
Amtsleiter: Sichtvermerke:
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Datum/Unterschrift Kurzzeichen
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Begriindung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.07.2020 den Baubeschluss zum Abbruch des
vorhandenen FuRgangerstegs und zum Neubau der Stadtbriicke am Bahnhof gefasst.

Die Abbrucharbeiten wurden vom Hochbauamt Backnang 6ffentlich ausgeschrieben.

Insgesamt haben elf Bieter die Ausschreibungsunterlagen abgerufen, hiervon haben vier ein
Angebot abgegeben.

Zum Submissionstermin am 19.06.2023 lagen folgende vier Angebote zur Wertung vor.

Nr. Bieter Auftragssumme Euro

1. Max Wild GmbH 214.760,38 Euro brutto
(205.502,22 Euro vorsteuerabzugsbereinigt)

2. Bieter 2 220.000,00 Euro brutto

3. Bieter 3 295.168,23 Euro brutto

4, Bieter 4 974.764,94 Euro brutto

Die Firma Max Wild GmbH aus Berkheim-Illerbachen ist nach Wertung der Angebote die
wirtschaftlich giinstigste Bieterin. Der Auftrag wurde gemdl § 9, Absatz 1, Ziffer 3b der
Hauptsatzung diesem Unternehmen erteilt.

Der Amtspreis fiir die Abbrucharbeiten lag bei 370.000,- Euro brutto.

Mit dem vorliegenden Angebot wurde fiir die Abbrucharbeiten der Amtspreis um ca. 42 %
unterschritten. Das Angebot spiegelt die aktuelle Baupreisentwicklung fiir Abbrucharbeiten
wider.

Das Hochbauamt hat den Auftrag auf dieser Grundlage erteilt.

Es sind Mittel im Haushalt der Stadt Backnang fiir das Jahr 2023 eingestellt.

Die Abbrucharbeiten sollen im November 2023 beginnen und bis Dezember 2023 abgeschlossen
werden.



