

Begründung:

Die Kita Imster Straße 3 in Maubach wurde für das Zuschussprogramm „Investitionsprogramm des Bundes 2020-2021 zur Kinderbetreuungsfinanzierung“ im Jahr 2019 angemeldet. Gegenstand der beantragten Förderung ist die Sanierung des schadhafte und undichten Daches und der Austausch des Heizkessels in Verbindung mit dem Aufbau einer Photovoltaikanlage zur Erfüllung des Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG). Nach Überzeichnung des Zuschussprogramms und Verlängerung des Bewilligungszeitraums, wurde von Seiten der Stadt Backnang weiterhin Interesse bekundet und der Zuschussantrag in überarbeiteter Form erneut eingereicht. Die Höhe der zu erwartenden Fördermittel beträgt 60.000 EUR. Die abschließende Prüfung und Bewilligung der Mittel steht seitens des Zuschussgebers noch aus. Die Maßnahmen des Zuschussprogramms müssen – nach Verlängerung des Bewilligungszeitraums – noch in 2021 beauftragt werden und bis spätestens 30. Juni 2022 durchgeführt sein. Eine vorzeitige Beauftragung ist nicht förderschädlich.

Aufgrund der aktuellen Situation am Bau und der zunehmend angespannten Lage bei der Beschaffung und Lieferung von Rohstoffen ist es notwendig, die Bauleistungen außerplanmäßig und frühzeitig bereits im Sommer 2021 auszuschreiben und zu beauftragen, damit die Maßnahme im Bewilligungszeitraum fertig gestellt werden kann.

Die voraussichtlichen Baukosten über insgesamt 186.000 EUR brutto gliedern sich nach Kostengruppen wie folgt:

Kostengruppe	Maßnahme	brutto
300	Sanierung Blechdach	121.564,10 EUR
400	PV-Anlage und Kesseltausch	41.367,20 EUR
700	Baunebenkosten	23.256,22 EUR
Gesamtbaukosten, brutto		186.000,00 EUR

Die geschätzten Bruttokosten für die Anschaffung der PV-Anlage mit einer Leistung von 7,5 kWpeak belaufen sich auf 13.755 EUR inkl. 19 % MwSt. Für die Anlage kann jedoch ein Vorsteuerabzug in Höhe von 1.317,71 EUR geltend gemacht werden, so dass bei der Stadt Backnang für die Anschaffung der PV-Anlage Kosten in Höhe von voraussichtlich 12.437,29 EUR verbleiben.

Die für die gesamte Maßnahme notwendigen Mittel sind bisher in der Finanzplanung und im Ergebnishaushalt 2022 veranschlagt. Um die Vergaben von Blechdach, PV-Anlage und Kesseltausch bereits vorgezogen in 2021 durchführen zu können, ist entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Backnang ein Baubeschluss erforderlich. Mittelabflüsse für die Maßnahme sind erst im Jahr 2022 geplant.

Da im Ergebnishaushalt keine Verpflichtungsermächtigungen möglich sind, schlägt die Verwaltung vor, die Deckung der Vergaben bei PSK 36500101-42110010 in Höhe von 186.000 EUR mit einem Ansatz für 2022 in gleicher Höhe im nächsten Haushaltsplan zu gewährleisten.