




Sachstandsbericht Baustellen 2023 ff

Verkehrsausschuss 29.03.2023

Übersicht 2022 fertiggestellter Baustellen



1. Staigacker




- Vorhabensträger:
Stadtwerke Backnang
- Erdgaserschließung:
Oppenweiler, ab Staigacker
bis unterer Staigacker,
Stromversorgung parallel
dazu

2. Steinbach Feldweg Lange Gasse




- Vorhabensträger:
Stadtwerke Backnang
- Erneuerung Wasserleitung
- 1. Teilstück Feldweg
- 2. Teilstück Lange Gasse

3. Obere Walke/Murrpromenade




- Vorhabensträger:
Stadtentwässerung Backnang
- Kanalsanierung in geschlossener Bauweise (Inlinersanierung)

4. Waldstraße bis Am Dresselbach




- Vorhabensträger:
Stadtwerke Backnang
- Kabelverlegung mit Syna
- Stellung
Netzübergabestation

5. Kreuzung Stuttgarter Str./Industriestr.




- Vorhabensträger:
Stadt + Stadtwerke Backnang
- Asphaltausbesserung,
Leitungserneuerung Gas und
Wasser, Digitalisierung der
Lichtsignalanlage

6. Stiftsgrundhof




- Vorhabensträger:
Stadtwerke Backnang
- Stromversorgung: Von
Umspannwerk Maubach
Trogäckerstraße bis
Stiftsgrundhof
- Wasserversorgung: Mitverlegung
neue Versorgungsleitung
Wasser (blau)

7. Maubach Bregenzer Straße



- Vorhabensträger:
Stadt Backnang
- Linzer Straße: Erneuerung
Wasser, Erweiterung Gas,
bereits abgeschlossen
- Asphaltarbeiten Bregenzer
Straße, Erneuerung
Fahrbahnbelag

8. Kapruner Weg




- Vorhabensträger:
Stadt Backnang
- Erneuerung
Straßenbelag mit
Asphalt

9. B14 Maubacher Höhe



- Vorhabensträger:
RP- Stuttgart
- Erneuerung
Asphaltbelag im
Kreuzungsbereich

10. Stuttgarter Straße - Blumenstraße




- Vorhabensträger:
Stadt Backnang
- Kanalsanierung in
geschlossener Bauweise

11. Richard-Wagner-Straße




- Vorhabensträger:
Stadt Backnang
- Kanalsanierung in
geschlossener Bauweise

12. Talstraße



- Vorhabensträger:
Stadt + Stadtentwässerung
Backnang
- Neubau Hochwasserpumpwerk

Baustellen in 2023




1. Berliner Ring



- Vorhabensträger: Stadt Backnang
- Erneuerung Fahrbahndecke
- Bauzeit: Sommer 2023
- Sperrung jeweils einer Fahrbeziehung

2. In der Plaisir / Reuchlinstraße



- Vorhabensträger:
Stadt Backnang, SwBK
- Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen
- Bauzeit: Sommer 2023 bis Winter 2024
- Abschnittsweise unter Vollsperrung

3. Oberbrüdener Straße und Lange Gasse




- Vorhabensträger:
Stadtwerke Backnang
- Erneuerung Wasserleitung
- Von Lindenplatz bis
Ortsausgang Oberbrüdener
Straße und Teilbereich
Lange Gasse
- Bauzeit: Sommer 2023 bis
Winter 2023
- Vollsperrung

4. Eugen-Adolff-Straße




- Vorhabensträger:
Stadt Backnang
- Umsetzung
Radwegeführung und neue
Asphaltdeckschicht
- Bauzeit: Sommer 2023
- Sperrung jeweils einer
Fahrbeziehung

5. Kantstraße




- Vorhabensträger:
Stadtentwässerung
Backnang
- Erneuerung
Abwasserleitungen
- Bauzeit: Frühjahr bis
Winter 2023
- Voll- und Teilspernung

6. Südstraße / Stuttgarter Straße



- Vorhabensträger:
Stadtentwässerung
Backnang
- Kanalerneuerung in
geschlossener Bauweise
- Teilstück Stuttgarter
Straße bis Lessingstraße
- Bauzeit: Frühjahr 2023
bis Winter 2024
- Sperrung Südstraße;
halbseitig auf
Stuttgarter Straße

7. Nachrüstung FGÜ Weissacher Straße



- Vorhabensträger:
Stadt Backnang
- Nachrüstung
Fußgängerüberweg
Kreisverkehr Weissacher
Straße/ Winnender Straße
- Bauzeit: Sommer 2023
- Abschnittsweise Sperrung
einzelner Fahrbeziehungen


8. Buchenbachweg / Horbachstraße




- Vorhabensträger: Stadtentwässerung Backnang
- Neubau von Abwasserleitungen und Stilllegung der Kläranlage Horbach
- Bauzeit: Sommer 2023 bis Sommer 2024
- Voll- und Teilspernung

9. Stiftsgrundhof, Waldrems u. Horbach

NOW-Konzeption BA 6 von Wasserwerk bis Allmersbach i.T.




10. Karl-Euerle-Halle



- Vorhabensträger:
Stadt Backnang
- Neubau der Karl-Euerle-Halle
- Sperrung Parkplätze im Bereich
Kunstrasenplatz
- Bauzeit: Bis Ende November
2024

11. Stadtbrücke



- Vorhabensträger:
Stadt Backnang
- Baustelleneinrichtung
Stadtbrücke im Bereich
Kurzzeitparker / Taxi
- Zeitweise Inanspruchnahme
Interimparkplatz
- Zeitweise halbseitige
Straßensperrung im Bereich
Büttenenfeld
- Bauzeit: bis Ende 2023

12. Berner Straße




- Vorhabensträger:
Stadtentwässerung
Backnang
- Neubau von
Abwasserleitungen
- Bauzeit: Herbst 2023
bis Winter 2024
- Vollsperrung

13. B14 AS Mitte / Viadukt




- Vorhabensträger: RP Stuttgart
- Neubau 2. Brücke parallel zur bestehenden Brücke
- Bauzeit: Ab 2023

14. Bushaltestelle Am Schillerplatz I




- Vorhabensträger: Stadt Backnang
- Umbau zu einer barrierefreien Fahrbahnrandhaltestelle und Neugestaltung der angrenzenden Flächen
- Bauzeit: Februar bis April 2023
- Voll- und Teilsperrungen

15. Metallbauarbeiten Aspacher Brücke




- Vorhabensträger: Stadt Backnang
- Neugestaltung Brückenköpfe
- Bauzeit: bis Ende April 2023
- Abschnittsweise unter Teilspernung

16. Schöntaler-, Mühl- und Aspacher Str.




- Vorhabensträger:
Stadt + Stadtentwässerung
Backnang
- Erneuerung Kanal, Gas und
Wasser, Neugestaltung
Abschnitt Schöntaler Straße
- Abschnittsweise Bau unter
Vollsperrung
- Neubau Kreisverkehr/
Sanierung Teilstück
Aspacher Straße
- Halbseitige Sperrung
einzelner Fahrbeziehungen
- Bauzeit: April 2023 bis
Dezember 2024

16. Schöntaler-, Mühl- und Aspacher Str.



- Vorhabensträger: Backnang
- Stadtentwässerung Backnang
- Erneuerung Kanal und Asphalt
- Teilweise unter Vollsperrung
- Bauzeit: Herbst 2023 bis Sommer 2024

17. Brücke Krähenbach AS B14 West



- Neubau der Wirtschaftswegbrücke aufgrund Umbau B14 AS West
- Bau Regenrückhaltebecken für Neubau Anschluss BK-West
- Bauzeit: Ab Oktober 2023
- Sperrung Wirtschaftsweg

Weitere Projekte ab 2024 ff.

- Ausbau Danziger Straße/ Tilsiter Straße/ Allensteiner Straße
- HRB Brunnenwiesen
- HRB Seehau
- Etzwiesenberg: Erneuerung Kanal, Gas und Wasser
- Brüdener Straße/ Sachsenweiler Steige: Erneuerung Kanal
- Neue Straße: Erneuerung Wasserleitung
- Radweg Verbindung Heiningen nach Waldrems
- Parkplatz Grabenstraße/ Ledergasse
- Ausbau Am Obstmarkt/ Dilleniusstraße/ Zur Dilleniusstraße
- Diverse Bushaltestellen/ barrierefreier Ausbau

-  facebook.de/backnangbaut
-  instagram.com/backnangbaut



Zahlen/Daten/Fakten:

- Follower:
 - Facebook: 1.019
 - Instagram: 1.102
- Follower aus Backnang:
 - Facebook: 54,6 %
 - Instagram: 37,9 %der Rest verteilt sich auf das Umland
- Reichweite der Beiträge 2022:
 - Facebook: 430 Personen
 - Instagram: 795 Personen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!