



Große Kreisstadt Backnang
Sitzungsvorlage

N r . 092/23/GR

Federführendes Amt	Tiefbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Vorberatung	Ausschuss für Technik und Umwelt	20.07.2023	öffentlich
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	27.07.2023	öffentlich

Kanalerneuerung Reuchlinstraße / Gerokstraße / In der Plaisir / Calvinstraße / Münchener Straße / Kölner Straße / Leipziger Straße / Frankfurter Straße – Ergänzender Baubeschluss für erweiterte Straßensanierung

Beschlussvorschlag:

1. Der erweiterten Straßensanierung in der Reuchlinstraße und Teilbereichen In der Plaisir wird zugestimmt.
2. Den Mehrkosten von 700.000 Euro für die erweiterte Straßensanierung wird zugestimmt. Die erforderlichen finanziellen überplanmäßigen Mittel in Höhe von 700.000 Euro werden 2024 und 2025 durch das PSK 54100000-78720010.065 finanziert. Diese werden im Haushaltsplan 2024 und 2025 der Stadt Backnang neu angemeldet.
3. Der überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 Euro für die Ausschreibung und Vergabe der erweiterten Straßensanierung wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch das Produktsachkonto 55200000-78730020.010 (Hochwasserrückhaltebecken Seehau).

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt:		<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Produktsachkonto:		54100000-787200100.065
Für Vergaben zur Verfügung (inklusive VE):		600.000 €
inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel:		1.300.000 €
über-/außerplanmäßig erforderliche VE:		700.000 €
VE-Deckungsmittel (PSK):	55200000-78730020.010	700.000 €
Deckungsmittel (PSK):		€
Deckungsmittel (PSK):		€
Zusätzliche Folgekosten (Jahr):		€

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begründung

Amtsleiter:	Sichtvermerke:		
	I	10	
_____	Kurzzeichen	Datum	
Datum/Unterschrift			

Begründung:

1. Ausgangssituation und technische Beschreibung

Am 23.03.2023 wurde vom Gemeinderat der Baubeschluss gefasst Teilbereiche der Kanalisation in der Reuchlinstraße, Gerokstraße, In der Plaisir, Calvinstraße, Münchener Straße, Kölner Straße, Leipziger Straße und Frankfurter Straße zu erneuern und zeitgleich in den betroffenen Bereichen die Straßen großflächig zu sanieren oder punktuell instandzusetzen sowie die Straßenentwässerung zu erneuern (Sitzungsvorlage Nr. 028/23/GR).

Zwischenzeitlich hat die Stadtwerke Backnang GmbH sowie die Deutsche Telekom Technik GmbH der Stadt Backnang mitgeteilt, dass wenn das Tiefbauamt Backnang in der Reuchlinstraße und in Teilbereichen In der Plaisir die Gehwege in die Straßensanierungsmaßnahme einbezieht, die Stadtwerke Backnang GmbH die Stromversorgung in den beiden Bereichen erneuern wird und die Deutsche Telekom Technik GmbH Glasfaserkabel (Pipes für FTTH Ausbau) in den beiden Bereichen verlegen wird.

Das Tiefbauamt Backnang würde somit abweichend von dem Baubeschluss vom 23.03.2023 folgenden Sanierungsarbeiten in der Reuchlinstraße und In der Plaisir durchführen:

- In der Reuchlinstraße, im Abschnitt In der Plaisir bis zum Berliner Ring, wird nach dem erfolgten Kanal- und Wasserleitungsbau die Schottertragschicht komplett erneuert und über die komplette Fahrbahnbreite eine neue Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht eingebaut. Des Weiteren werden die Randeinfassungen der Straße, die Gehwege und die Straßenbeleuchtung im vorgenannten Bereich vollständig erneuert.
- In der Plaisir, im Abschnitt Lutherweg bis zur Calvinstraße / Münchener Straße, wird nach dem erfolgten Kanalbau die Schottertragschicht komplett erneuert und über die komplette Fahrbahnbreite eine neue Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht eingebaut. Des Weiteren werden die Randeinfassungen der Straße, die Gehwege und die Straßenbeleuchtung im vorgenannten Bereich vollständig erneuert.

2. Durchführung der Baumaßnahme

Die Ausschreibung der Maßnahme soll abweichend vom Baubeschluss vom 23.03.2023 Ende September 2023 / Anfang Oktober 2023 veröffentlicht werden.

Der Baubeginn wird der ausführenden Firma freigestellt, mit dem Ziel, ein möglichst wirtschaftliches Angebot zu erhalten. Die Arbeiten werden voraussichtlich 24 Monate dauern und sollen bis zum Frühjahr 2026 abgeschlossen sein.

3. Kosten

Die Gesamtkosten für die Straßensanierung und Straßeninstandsetzung der Reuchlinstraße, Gerokstraße, In der Plaisir, Calvinstraße, Münchener Straße, Kölner Straße, Leipziger Straße und Frankfurter Straße wurden durch eine Kostenschätzung des Tiefbauamts Backnang ermittelt.

Die Gesamtkosten der Stadt Backnang belaufen sich auf ca. 1.470.000 Euro und teilen sich wie folgt auf:

- Straßensanierung im genannten Bereich 1.300.000 Euro

- Straßeninstandsetzung im genannten Bereich 170.000 Euro

Mit dem Baubeschluss vom 23.03.2023 wurde Gesamtkosten von 770.000 Euro der Stadt Backnang bereits zugestimmt. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Straßensanierung im genannten Bereich 600.000 Euro
- Straßeninstandsetzung im genannten Bereich 170.000 Euro

Für die oben genannten zusätzlichen Straßensanierungsarbeiten in der Reuchlinstraße und Teilbereichen In der Plaisir entstehen zusätzliche Kosten von 700.000 Euro.

4. Finanzierung

Im Finanzhaushalt 2023 der Stadt Backnang sind für die Straßensanierung unter dem PSK 54100000-78720010.065 finanzielle Mittel in Höhe von 300.000 Euro vorhanden. Des Weiteren besteht für das Produktsachkonto eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 von 200.000 Euro sowie eine mit dem Baubeschluss vom 23.03.2023 bereits genehmigte überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 von 100.000 Euro, die durch das Produktsachkonto 55200000-78730020.010 (Hochwasserrückhaltebecken Seehau) gedeckt wird.

Für die Ausschreibung und Vergabe der zusätzlichen Straßensanierungsarbeiten ist eine weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 Euro erforderlich. Die Deckung erfolgt durch das Produktsachkonto 55200000-78730020.010 (Hochwasserrückhaltebecken Seehau).

Im Ergebnishaushalt 2023 der Stadt Backnang sind für die Straßeninstandsetzung unter dem PSK 54100000-42120020 finanzielle Mittel in Höhe von 170.000 Euro vorhanden. Diese wurden bereits mit dem Baubeschluss vom 23.03.2023 genehmigt.

Anlagen:

Lageplan