



Große Kreisstadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 091/23/GR

Federführendes Amt	Hochbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Kenntnis	Ausschuss für Technik und Umwelt	20.07.2023	öffentlich

Neubau Stadtbrücke – Oberleitung (OLA) – Bekanntgabe der Vergabe

Bekanntgabe der Vergabe:

Die Firma EUROPTEN Deutschland GmbH aus Berlin hat am 01.12.2022 vom Hochbauamt Backnang, auf der Grundlage ihres Angebots vom 23.11.2022, den Auftrag für die Oberleitungsarbeiten (OLA) zum Gesamtpreis in Höhe von 798.625,86 Euro vorsteuerabzugsbereinigt (834.605,05 Euro brutto) erhalten.

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt:		☒ ja ☐ nein
Produktsachkonto:		51100900.78720020.014
Für Vergaben zur Verfügung / Stand 16.12.2022:		4.901.582,92 €
inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel / Stand 16.12.2022:		4.856.267,64 €
über-/außerplanmäßig erforderliche Mittel:		€
Deckungsmittel (PSK):		€
Deckungsmittel (PSK):		€
Deckungsmittel (PSK):		€
Zusätzliche Folgekosten (Jahr):		€

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begründung

Amtsleiter:	Sichtvermerke:		
Datum/Unterschrift	I	10	
	Kurzzeichen Datum		

Begründung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.07.2020 den Baubeschluss zum Abbruch des vorhandenen Fußgängerstegs und zum Neubau der Stadtbrücke am Bahnhof gefasst.

Zur Baufeldfreimachung für das Projekt Stadtbrücke Backnang wurde im Oktober 2022 die Ausschreibung der Bahntechnischen Ausbaugewerke Oberleitung, Leit- und Sicherungstechnik und Elektrische-Energie-Anlagen (OLA-LST-EEA) veröffentlicht.

Insgesamt haben zwei Bieter die Ausschreibungsunterlagen abgerufen, hiervon hat keiner ein Angebot abgegeben.

Zum Submissionstermin am 03.11.2022 lagen keine Angebote zur Wertung vor.

Die Firma EUROPTEN Deutschland GmbH aus Berlin hat für die Oberleitungsarbeiten (OLA) am 23.11.2022 nach nochmaliger Aufforderung durch die Stadtverwaltung ein Angebot in Höhe von 798.625,86 Euro vorsteuerabzugsbereinigt (834.605,05 Euro brutto) auf Grundlage der Ausschreibungsunterlagen abgegeben.

Der Amtspreis für die Oberleitungsarbeiten lag bei 320.000,- Euro brutto.

Mit dem vorliegenden Angebot wurde für die Oberleitungsarbeiten der Amtspreis um ca. 160 % überschritten.

Die Leistungen mussten, um die Ausführung in 2023 unter Einhaltung der verbindlichen Sperrpausen der Deutschen Bahn sicher gewährleisten zu können, zum damaligen Zeitpunkt vergeben werden. Sollte dieser Termin nicht wahrgenommen werden können, wäre der nächstmögliche Umsetzungszeitpunkt frühestens ab dem Jahr 2027.

Das Hochbauamt hat den Auftrag auf dieser Grundlage erteilt.

Es sind Mittel im Haushalt der Stadt Backnang für das Jahr 2023 eingestellt.

Die Oberleitungsarbeiten sollen bis Oktober 2023 abgeschlossen werden.